

(別添 2)

【新地町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

新地町立小中学校全 4 校の内、速度が確保できている学校数 2 校(50%)

※ 本町は令和元年度に設計した学校個別接続型でのネットワーク構成で現在運用を行っており、速度が確保出来ている学校と速度が確保出来ない学校がそれぞれあるという結果である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年 1 2 月 「新地町立小中学校ネットワークアセスメント業務」の契約締結


令和 7 年 3 月 上記契約に基づく成果品の納品(課題の特定)

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール


ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年 4 月から順次改善策の検討を開始し、現在の契約が令和 8 年 7 月に契約満了を迎えるため、学校行事等を踏まえて令和 8 年 8 月までに学校ネットワーク関係の更改を終了させ、ネットワーク環境改善を完了させる。

<資料 1> 新地町 学校個別接続型ネットワーク概要図

- 福田小学校
- 新地小学校
- 駒ヶ嶺小学校



○ 尚英中学校



<資料 2 > KPI の達成状況

項目	KPI	現状値 (年度)	目標値 (目標年度)
ネットワークの改善	無線 LAN または移動通信システム（LTE 等）によりインターネット接続を行う普通教室の率	100%（R6） 達成済	100% （R6）
	端末利用に係る回線の速度を計測・把握した学校の率	100%（R6） 達成済	100% （R6）
	課題のある学校についてアセスメントを実施済みの率	100%（R6） 達成済	100% （R7）
	必要なネットワーク速度を確保済みの学校の率	100%（R6） 再確認中	100% （R7）